

**VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ
PLANAS 2022–2023 M.**

Tikslas – sutelkti ir parengti gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

1. Uždavinys. Pasirengti atnaujinto ugdymo turinio diegimui stiprinant mokytojų pasirengimą ir kompetencijas, vykdant konsultavimo ir stebėsenos procesus.				
1.1.	UTA komandos sudarymas	Spalio IV sav.	Gimnazijos direktorius	Suformuota ir direktoriaus įsakymu patvirtinta UTA įgyvendinimo ir veiksmų koordinavimo gimnazijoje darbo grupė (toliau –UTA grupė)
1.2.	UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių plano sudarymas	Spalio IV sav.	UTA grupė	Parengtas UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas
1.3.	UTA įgyvendinimo ir veiksmų koordinavimo darbo grupės pasitarimai	2022–2024 m.	UTA grupė	UTA grupės narių pasidalijimas aktualia informacija ir gerąja darbo patirtimi
1.4.	Pasirengimo įgyvendinti UTA situacijos analizė	Spalis–lapkritis	UTA grupė	Atlikta situacijos analizė, išryškintos galimybės, stiprybės ir silpnybės. Analizės rezultatai pristatyti mokytojams ir aptarti metodinėse grupėse
1.5.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, gimnazijos taryboje	Spalis–lapkritis	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	UTA grupė supažindinama su aktualijomis.
1.6.	Kūrybinės dirbtuvės arba savaitė „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“	2022–2023 m.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Mokytojai (bent 80 proc.) bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčių svarbą ir planuojamų veiklų rezultatus, įsitrauks į UTA veiklų įgyvendinimą
1.7.	Dalyvavimas miesto metodinėje veikloje, bendradarbiavimas su kolegomis	Gruodžio II–IV sav.	Mokytojai, dalyvavę mokymuose	Vyks dalijimasis įgytomis žiniomis ir patirtimi dalyvaujant kvalifikacijos tobulinimo

				renginiuose, skirtuose UTA
1.8.	Pavyzdinių pamokos planų rengimas ir jų aptarimas kiekvienoje metodikos grupėje	2023 m. sausio II sav.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus, mokytojų metodinėse grupėse atsiras bendri susitarimai dėl pamokų planavimo
1.9.	Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas	Vasario II sav.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Suvenodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA.
1.10	Metodinėse grupėse sukurtų pamokos scenarijų ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas metodinėje taryboje.	Vasario IV sav.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Vyks gerosios darbo patirties sklaida
1.11.	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos	Kovo II–IV sav.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Tobulės pamokų stebėsena, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą.
1.12.	Atvirų pamokų organizavimas pagal atnaujintas Bendrąsias programas. Pamokų aptarimas pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą.	Balandžio I–II sav.	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Gerosios darbo patirties sklaida, bendradarbiavimo „Kolega kolegai“, „Mokykla mokyklai“ stiprinimas.
1.13.	Bendrųjų ugdymo planų nagrinėjimas, aptarimas	Balandžio III sav.	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, mokytojai	Mokytojai 100 proc. susipažins su BUP. Gimnazijos ugdymo plano projektas bus parengtas pritaikant diegti UTA
1.14.	Vertinimo aprašų ir kitų gimnazijos vietinių dokumentų rengimas ir koregavimas	Balandžio IV sav.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Dauguma mokytojų dalyvaus dokumentų rengimo ir (ar) koregavimo procese.
1.15.	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos	Gegužės I–IV savaitė	Direktorius, pavaduotojai ugdymui,	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys.

	dirbti ateinančiais mokslo metais		metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	
1.16.	Sukauptos gerosios patirties UTA pristatymas ir sklaida gimnazijos mokytojų tarybos posėdyje	Birželio I sav.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktoms UTA veikloms, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus.
1.17.	UTA diegimo proceso stebėseną	2022–2024 m.	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba,	Vykdoma stebėseną ir priimami reikalingi sprendimai
2. Uždavinys. Teikti mokytojams metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti jų kvalifikacijos tobulinimą.				
2.1.	Pasirengimo diegti Bendrąsias programas situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimo aptarimas ir kt.)	2022 m. spalio	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	Metodinėse grupėse atliktas įsivertinimas, Bent 90 proc. mokytojų pateikia kvalifikacijos tobulinimo poreikį, priimami susitarimai ir reikalingi sprendimai
2.2.	Kvalifikacijos tobulinimo organizavimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis.	2022–2024 m.	Direktorius, pavaduotojai ugdymui	Ne mažiau kaip 90 proc. pedagoginės bendruomenės dalyvaus mokymuose, konferencijose, diskusijose, pasitarimuose, konsultacijose ir t.t.
2.3.	Kvalifikacijos tobulinimo renginys gimnazijos bendruomenei.	Gruodžio I sav.	Pradinio ugdymo ir dalykų mokytojai	Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant UTA gimnazijoje.
2.4.	Informacijos sklaida apie įtraukųjį ugdymą tikslinėms grupėms – mokytojams, tėvams, mokiniams, gimnazijos bendruomenės nariams	2022–2024 m.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistas	Pasitarimai, susitikimai organizuoti gimnazijos tikslinėms bendruomenės grupėms
2.5.	Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis	2022–2024 m.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	Įgytos ir patobulintos mokytojų kompetencijos
2.6.	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas	2022–2024 m.	VGK pirmininkas	VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK veiklos plano? projektu, pasirengtos veiklos

				tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir kt.
2.7.	Metodinių dienų organizavimas UTA diegimo pasirengimui	2023 m. gegužė–birželis	UTA grupė, metodinė taryba	Organizuotos metodinės dienos, pasidalinta gerąja darbo patirtimi, aptartos ugdymo proceso galimybės įgyvendinant UTA
2.8.	Individualios mokytojų konsultacijos	2022–2023 m.	UTA grupė, metodinė taryba	Suteikta pagalba UTA klausimais, konsultacijos rengiantis įgyvendinti UTA gimnazijoje
2.9.	Grįžtamojo ryšio strategijų taikymas analizuojant UTA diegimo situaciją	2023–2024 m.	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, UTA grupė	Kolegiali pedagogų, vadovų, bendruomenės refleksija apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje
3. Uždavinys. Užtikrinti tinklaveiką ir tinkamą komunikaciją viešinant UTA įgyvendinimą gimnazijoje				
3.1.	Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos plano parengimas	2022 m. lapkritis	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	Parengtas socialinės partnerystės planas
3.2.	Gimnazijos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su ugdymo proceso pokyčiais ir pasirengimu įgyvendinti UTA	2022 m.	Direktorius, pavaduotojai ugdymui, UTA grupė	Visi mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai informuoti apie UTA procesus. Apie UTA diegimo procesus supažindinama bendruomenė per e-dienyną, gimnazijos interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose.
3.3.	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.)	2022–2023 m.	UTA grupė	Kiekvieną mėnesį viešinama informacija ir aktualijos gimnazijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, e-dienyne
3.4.	Tėvų švietimas ir informavimas atnaujinto ugdymo turinio ir įtraukiojo ugdymo temomis	2022–2023 m.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, UTA grupė	Pristatymas tėvams gimnazijos interneto svetainėje, susirinkimuose, per individualias konsultacijas ir susitikimus ir kt.
3.5.	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo klausimais	2022–2023 m.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui UTA grupė	Pristatymas mokiniams gimnazijos interneto svetainėje, socialiniame tinkle, per klases

				valandėles, susirinkimus ir kt.
4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo erdves, aplinkas ir priemones.				
4.1.	Ugdymo erdvių, aplinkos įvertinimas, priemonių poreikio analizė	2022–2023 m.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis
4.2.	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams išgyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje	2022–2024 m.	Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.
4.3.	Ugdymo erdvių ir aplinkos pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA ir įtraukiojo ugdymo modelio įgyvendinimui	2023–2024 m.	Gimnazijos vadovai, ūkio padalinio vadovas, bibliotekininkas	Pritaikytos ugdymui erdvės ir atnaujintos ugdymo aplinkos, vadovėliai, IKT įranga, mokymo priemonės ir kt.
